# ปฏิทินการทำงานงานสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

## กองแผนงาน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนและกิจกรรม | ม.ค. | | | | ก.พ. | | | | มี.ค. | | | | เม.ย. | | | | พ.ค. | | | | มิ.ย. | | | | ก.ค. | | | | ส.ค. | | | | ก.ย. | | | | ต.ค. | | | | พ.ย. | | | | ธ.ค. | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Media Relation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -วางแผนกลยุทธด้านการประชาสัมพันธ์ | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | บ.ที่ปรึกษา-ณัฐกาญจน์ |
| | -เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | นักประชาสัมพันธ์ |
| | -จัดทำสกู๊ปข่าว | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | นักประชาสัมพันธ์ |
| | -จัดทำจุลสารธรรมศาสตร์ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | นักประชาสัมพันธ์ |
| | -จัดทำจุลสารฉบับพิเศษวันปรีดี | | | | | | | | | ← | — | — | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นักประชาสัมพันธ์ |
| | -อัพเดทรายชื่อสื่อมวลชน | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | นภพรรณ |
| | -บันทึกธรรมศาสตร์ | | | | | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | คุณนภพรรณ+ทีม |
| | -งานพิธีกร | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | นักประชาสัมพันธ์ |
| | -การเชิญสื่อมวลชน/ลงทะเบียนสื่อมวลชน | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | บ.ที่ปรึกษา+ทีม pr |
| | -Admin FB สื่อสารองค์กร ธรรมศาสตร์ และ FB Tu official | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | คุณอารยา+คุณนภพรรณ |
| | Instragram ,Twitter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ตรวจ Content FB TU Official | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ณัฐกาญจน์ |
| | -PR เครือข่าย | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | นักประชาสัมพันธ์ |
| | -จัดแถลงข่าว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นักประชาสัมพันธ์ |
| | -จัด Media Interview | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นักประชาสัมพันธ์ |
| | -จัด Press Tour | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นักประชาสัมพันธ์ |
| 2 | Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ดูแลพัฒนาเว็บไซต์ www.tu.ac.th | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | ลลิดา |
| | -ดูแลพัฒนาเว็บไซต์ หน้าประชาสัมพันธ์ และข่าวมธ. | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | ลลิดา |
| | -อัพโหลดข้อมูลข่าวสาร หน้าเว็บไซต์ | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | ลลิดา |

# ปฏิทินการทำงานงานสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

## กองแผนงาน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนและกิจกรรม | ม.ค. | | | | ก.พ. | | | | มี.ค. | | | | เม.ย. | | | | พ.ค. | | | | มิ.ย. | | | | ก.ค. | | | | ส.ค. | | | | ก.ย. | | | | ต.ค. | | | | พ.ย. | | | | ธ.ค. | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -จัดทำปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลลิดา |
| | -สืบค้น Clipping รายวันอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลลิดา |
| | -ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ซอฟแวร์ของหน่วยงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลลิดา |
| 3 | Art Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ ไวนิล แผ่นพับ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ศักดิ์เดช |
| | สติ๊กเกอร์ Banner ธงญี่ปุ่น ธงผ้า | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -จัดทำแผนผังผู้บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ศักดิ์เดช |
| | -ที่ปรึกษาให้คำแนะนำงานด้านออกแบบสื่อทุกชนิด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ศักดิ์เดช |
| 4 | Production | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -บันทึกภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ประภาพันธ์ |
| | -บันทึกVDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ธีระ/ศิลาวุฒิ/สงคราม |
| | -ตัดต่อ Clip ข่าว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทีมโสต/pr |
| | -จัดทำวีดีทัศน์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทีมโสต/pr |
| | -จัดทำ PP1.เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทีมงานสื่อสาร |
| 5 | แผนกิจกรรมประจำปี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | พีระวัฒน์ |
| | -งานกาชาด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นภพรรณ |
| | -งานอ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | อารยา |
| | -งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | พีระวัฒน์ |
| | -งานวันปรีดี พนมยงค์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | อารยา |
| | -งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นภพรรณ |
| | -งานวันสันติภาพไทย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | อารยา |
| | -งานรำลึก 6 ตุลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | พีระวัฒน์ |
| | -งาน 14 ตุลา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | นภพรรณ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ปฏิทินการทำงานงานสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2561- กันยายน 2562
## กองแผนงาน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนและกิจกรรม | ม.ค. | | | | ก.พ. | | | | มี.ค. | | | | เม.ย. | | | | พ.ค. | | | | มิ.ย. | | | | ก.ค. | | | | ส.ค. | | | | ก.ย. | | | | ต.ค. | | | | พ.ย. | | | | ธ.ค. | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | -วันธรรมศาสตร์สามัคคี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| | -งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นภพรรณ |
| | -งานกฐินพระราชทาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | อารยา |
| | -งานวันธรรมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | พีระวัฒน์ |