

ลำดับ	ขั้นตอนและกิจกรรม	พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ผู้รับผิดชอบ			
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6)	- การบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม														
7)	- การจัดทำมติที่ประชุม และแจ้งมติต่อหน่วยงาน														
8)	- การประเมินผล และติดตามความคืบหน้าภายหลังการแจ้งมติ														
9)	- การจัดทำเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค														
10)	- การจัดทำเอกสารเพื่อนัดหมายการประชุม														
4	การออกแบบกำกับดูแลการมอบหมายงานออกแบบและควบคุมงาน														
4.1	- (ทำหน้าที่เลขาฯ เฉพาะโครงการที่ยังคงไม่แล้วเสร็จเท่านั้น)	██													คุณบรรจง อุ้งสูงเนิน คุณสุทธิรักษ์ ช้างรักษา
5	การดำเนินการอื่น ๆ														
5.1	- การจัดประชุมให้ความรู้ในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ภายภาค และการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แก่ประชาคมธรรมศาสตร์				██										คุณบรรจง อุ้งสูงเนิน คุณนรินทร์ คำภู คุณนันทวัน ลำไย คุณสุทธิรักษ์ ช้างรักษา

รายชื่อบุคลากรภายในงานพัฒนาภาพ

- | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. นายบรรจง อุ้งสูงเนิน | โทร. 82 - 1856 | E - mail : Ae42064018.1@gmail.com |
| 2. นายสุทธิรักษ์ ช้างรักษา | โทร. 82 - 1848 | E - mail : napalmchang49@gmail.com |
| 3. นางสาวนันทวัน ลำไย | โทร. 82 - 1849 | E - mail : nantawan.mink@gmail.com |
| 4. นายนรินทร์ คำภู | โทร. 82 - 1868 | E - mail : k_narin@tu.ac.th |